
COMUNE DI SAN MINIATO
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Titolo Intervento Linea Finanziamento importo stato data fine lavori prevista
Accordo di Programma Egola  - 
Realizzazione del Ponte Interventi L.183/89 e L 50/94  €             970.000,00 Inizio dei lavori 10/10/2014 - giugno 2015

Accordo di Programma Egola  - 
Realizzazione argine a 
Corazzano Interventi L.183/89 e L 50/94  €             140.000,00 app progetto esecutivo 26/11/2014

Conferenza dei 
Servizi

Gara di appalto e 
aggiudicazione 
definitiva dei 
lavori 31/12/2014 giugno 2015

Accordo di Programma Egola  - 
sistemazione spondale 
Corazzano Interventi L.183/89 e L 50/94  €               27.433,63 app progetto esecutivo 26/11/2014

Conferenza dei 
Servizi

Gara di appalto e 
aggiudicazione 
definitiva dei 
lavori 31/12/2014 giugno 2015

Accordo di Programma Egola  - 
interventi di sistemazione 
spondale cassa del Palagio Interventi L.183/89 e L 50/94  €               51.000,00 affidamento dei lavori 15/11/2014 dicembre 2014
Accordo di Programma Egola  - 
interventi di sistemazione 
spondale cassa Genovini Interventi L.183/89 e L 50/94  €               40.000,00 affidamento dei lavori 15/11/2014 dicembre 2014
Accordo di Programma Egola  - 
interventi di sistemazione 
spondale argine Fornacino Interventi L.183/89 e L 50/94  €               82.000,00 affidamento dei lavori 15/11/2014 dicembre 2014

Accordo di Programma Egola  - 
Messa in sicurezza  loc. La Serra Interventi L.183/89 e L 50/94  €             457.000,00 app progetto esecutivo 26/11/2014

Conferenza dei 
Servizi

Gara di appalto e 
aggiudicazione 
definitiva dei 
lavori 31/12/2014 ottobre 2015

Accordo di Programma Egola  - 
Consolidamento arginale a Ponte 
a Egola e protezione spondale in 
loc. Tognelli Interventi L.183/89 e L 50/94  €             235.000,00 app progetto esecutivo 26/11/2014

Conferenza dei 
Servizi

Gara di appalto e 
aggiudicazione 
definitiva dei 
lavori 31/12/2014 ottobre 2015

Consolidamento versante di 
gargozzi tra Vicolo Borghizzi e 
Vicolo del Bellorino (Ilotto del 3° 
stralcio)

Secondo atto integrativo AP 
2010 - Decreto 5809/2012  €             600.000,00 app progetto esecutivo 26/11/2014

Conferenza dei 
Servizi

Gara di appalto e 
aggiudicazione 
definitiva dei 
lavori 31/12/2014 settembre 2015

Interventi di Ripristino per 
l'eliminazione del rischio residuo 
in loc. Giovanastra O.C.D. 157/2014  €             300.000,00 affidamento lavori gennaio 2015 giugno 2015

CASSA DI 
ESPANSIONE DI 
ROFFIA 

Eliminazione del rischio residuo 
in loc. Roffia O.C.D. 157/2014  €          1.503.000,00 

lavori in corso di 
realizzazione marzo 2014 gennaio 2015

Consolidamento della Frana di 
via Maioli Documento annuale DS  €             500.000,00 

85% dei lavori realizzati 
- 2° SAL ottobre 2014 gennaio 2015

Consolidamento della Frana a 
Stibbio Documento annuale DS  €             400.000,00 

85% dei lavori realizzati 
- 2° SAL ottobre 2014 gennaio 2015

Consolidamento della frana in via 
Bassa Documento annuale DS  €               95.000,00 Inizio dei lavori 31/10/2014 febbraio 2015

Consolidamento della Frana in 
via Bagnoli Documento annuale DS  €             800.000,00 approvazione esecutivo febbraio 2015

Conferenza dei 
Servizi

Gara di appalto e 
aggiudicazione 
definitiva dei 
lavori aprile 2015 ottobre 2015

FINANZIAMENTO 
AMBIENTE

Bonifica della discarica di 
Scacciapulci - I lotto regione toscana  €             303.000,00 approvazione esecutivo dicembre 2014 settembre 2015
APEA - Sistemazione Rio 
Malucco APEA  €               67.000,00 in corso luglio 2014 febbraio 2015
APEA - Impianto di sollevamento 
San Donato comune di san miniato  €             403.000,00 consegna lavori novembre 2014 maggio 2015

TOTALE FINANZIAMENTI  €          6.973.433,63 
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